

Информация об открытии проекта «Повышение качества подготовки проектов Шебекинского городского округа»

Проект рассмотрен и одобрен к реализации на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа 29 марта 2024 года.

Период реализации: 01.04.2024 г. - 01.10.2024 г. Цель проекта: к октябрю 2024 года провести комплекс мероприятий, направленных на повышение качества подготовки проектной документации сотрудниками не менее 8 структурных подразделений администрации Шебекинского городского округа.



Комитет экономического развития администрации Шебекинского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Жуков Дмитрий Владимирович, начальник отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа

г. Шебекино, 2024 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Частые изменения в кадровом составе структурных подразделений администрации Шебекинского городского округа и подведомственных ей учреждений, новые сотрудники не владеют навыками подготовки проектов.



Представление (до 2-х и более раз) с ошибками проектной документации в отдел организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа.



Высокая загруженность специалистов, отвечающих за подготовку проектной документации в текущей деятельности.



Недостаточный опыт членов команд проектов работы в АИС «Проектное управление».



Необходимость разработки проектов высокого уровня сложности.

2

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

- ✓ Разработаны методические материалы по подготовке презентации для открытия проекта.
- ✓ Разработаны методические материалы по подготовке паспорта проекта.
- ✓ Разработаны методические материалы по подготовке плана управления проекта.
- ✓ Разработаны методические материалы по подготовке итогового отчета.
- ✓ Разработаны методические материалы по подготовке презентации об итогах реализации проекта.
- ✓ Разработано не менее 5 видео инструкций по подготовке проектной документации.
- ✓ Проведено не менее 1 учебного занятия с сотрудниками ответственными за проверку проектной документации.
- ✓ Проведено не менее 1 учебного семинара с сотрудниками структурных подразделений администрации Шебекинского городского округа.



Повышено качество подготовки
проектов Шебекинского
городского округа

4

В рамках проекта планируется проведение следующих мероприятий:

- проведение учебного занятия с сотрудниками, ответственными за проведение проверку проектной документации;
- проведение внутрикорпоративного обучения в области проектного управления с сотрудниками структурных подразделений администрации Шебекинского городского округа и подведомственных им учреждений;
- разработать методические рекомендации по подготовке паспорта проекта;
- разработать методические рекомендации по подготовке плана управления проекта;

-разработать методические рекомендации по подготовке итогового отчета

-подготовить и размещен в сети интернет сборник лучших практик реализации проектов;

-разработать видеоуроки по подготовке проектной документации.

Реализация проекта позволит повысить качество подготовки проектной документации сотрудниками структурных подразделений администрации Шебекинского городского округ.