

**Информация об итогах реализации проекта
«Оптимизация процесса проверки сотрудниками проектного офиса
в АИС «Проектное управление» документов, подтверждающих выполнение
контрольных событий»**

Цель проекта: сократить к 30 октября 2023 года не менее чем на 51 % длительность процесса проверки сотрудниками проектного офиса в АИС «Проектное управление» документов, подтверждающих выполнение контрольных событий. Период реализации проекта: апрель - сентябрь 2023 года.

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия:

- разработан перечень типовых ошибок;
- разработана памятка (чек-лист);
- разработана СОК процесса подготовки и размещения в АИС «Проектное управление» документов, подтверждающих выполнение контрольного события;
- разработаны СОПы процессов проверки в АИС «Проектное управление» документов, подтверждающих выполнение контрольных событий проекта и проверки в АИС «Проектное управление» отчета об окончании блока работ;
- организовано и проведено внутрикорпоративное обучение по теме: «Подготовка и размещение в АИС «Проектное управление» документов, подтверждающих выполнение контрольных событий проекта».
- организовано и проведено анкетирование конечных пользователей результатом проекта;
- осуществлен анализ и визуализации итогов проведённого анкетирования.

Реализация проекта позволила сократить длительность процесса проверки сотрудниками проектного офиса в АИС «Проектное управление» документов, подтверждающих выполнение контрольных событий на 58,9 % (410 мин.). Цель проекта выполнена в полном объеме.

Удовлетворённость конечных пользователей результатом проекта составила 100 %.

