

**Информация об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса «Осуществление контроля в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

В рамках реализации проекта «Оптимизация процесса «Осуществление контроля в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены следующие мероприятия:

1. Мониторинг особенностей протекания процесса «Осуществление контроля в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в разрезе отраслей, таких как сфера образования, сфера культуры, сфера физической культуры и спорта, сфера общегосударственных вопросов, сфера национальная безопасность, сфера ЖКХ, сфера строительства, сфера социальной защиты населения. Сформированы и направлены предложения в Управление Федерального казначейства по Белгородской области по доработке единой информационной системы.

2. Разработан и утвержден перечень подтверждающих документов, направляемых на контроль в единую информационную систему.

3. Разработан и утвержден чек-лист по осуществлению контроля за оформлением документов исполнения контракта в единой информационной системе.

4. Разработаны и утверждены методические рекомендации по осуществлению контроля соответствия документов подтверждающих исполнение контракта.

5. На протяжении всего проекта ежемесячно проводились производственные анализы длительности процесса контроля в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Разработана и утверждена стандартная операционная процедура осуществления контроля в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Разработана и утверждена схема поиска причины отказа документов, направляемых на контроль в единую информационную систему.

8. Проведено совещание со специалистами по закупкам по вопросу правильности подтверждающих документов, направляемых на контроль в единую информационную систему, обсудили проблемы.

9. Проведен анализ типовых ошибок, допускаемых специалистами по закупкам при заполнении документов, поступающих на контроль в единую информационную систему в разрезе отраслей, разработан и утверждён

перечень типовых ошибок, допускаемых специалистами по закупкам при заполнении документов, поступающих на контроль в единую информационную систему.

10. Проведен обучающий семинар для специалистов в сфере закупок.

По результатам проведенного итогового хронометража фактическая экономия времени составила 347,5 минут. Проведение данных мероприятий поводило снизить длительность протекания процесса на 57,9 %. Цель проекта: к декабрю 2022 года снизить не менее чем на 51 % длительность процесса «Осуществление контроля в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выполнена.

В результате проведения анкетирования конечных пользователей процесса уровень удовлетворенности результатом реализации проекта составил 97,87%.