

## **Информация об итогах реализации проекта «Совершенствование системы взаимодействия МКУ «Центр Бухгалтерского учета» с муниципальными учреждениями Шебекинского городского округа (Электронный документооборот)»**

Цель проекта: к 15 мая 2024 года сократить не менее чем на 51 % длительность процесса по учету первичных бухгалтерских документов 27-ми учреждений Шебекинского городского округа.

Период реализации проекта: декабрь 2023 года – май 2024 года.

В ходе реализации проекта разработаны и утверждены:

- регламент взаимодействия между МКУ «ЦБУ» и муниципальными учреждениями по передаче первичных документов;
- изменения в единую учетную политику при централизации учета;
- перечень унифицированных форм;
- перечень форм электронных регистров бухгалтерского учета класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора» ОКУД, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений;
- положение о порядке работы со средствами криптографической защиты информации в программе 1С;
- стандартная операционная процедура процесса.

Проведен анализ нормативно-правовых документов по процессу движения документов.

Все нормативные и справочные материалы доведены до ответственных сотрудников учреждений.

Утверждены ответственные лица за подписание первичных электронных документов по 27-ми муниципальным учреждениям Шебекинского городского округа.

Проведены обучающие семинары по изменениям бюджетного законодательства.

В ходе проведения анкетирования уровень удовлетворённости конечных пользователей результатом проекта составил 100 %.

Реализация проекта позволила сократить длительность протекания процесса по учету первичных бухгалтерских документов на 51 %, а также улучшить качество взаимодействия между структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями Шебекинского городского округа.

