

Информация об открытии проекта «Организация и проведение мероприятий по благоустройству заброшенных могил на территории города Шебекино «Никто не забыт»»

Проект рассмотрен и одобрен к реализации на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа 29 января 2024 года.

Период реализации: 09.01.2024 г. - 01.07.2024 г. Цель проекта: к 1 июля 2024 года восстановить и привести в надлежащий вид не менее 154 бесхозных могил на территории города Шебекино.

В рамках проекта планируется проведение следующих мероприятий:

- заключение договора сотрудничества для совместной работы по восстановлению бесхозных могил с ритуальным агентством;
- разработка модели работы с ритуальным агентством по восстановлению бесхозных могил;
- создание волонтерского отряда из числа неравнодушных жителей города Шебекино в количестве не менее 10 человек;
- составление перечня бесхозных могил на территории Шебекинского городского округа;
- проведение работы по наведению санитарного порядка на бесхозных могилах (удаление из почвы посторонних предметов, покос растительности, вырубка поросли, уборка мусора).

Реализация проекта позволит повысить уровень удовлетворённости населения Шебекинского городского округа качеством услуг, оказываемых администрацией.



ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: К 1 июля 2024 года восстановить и привести в надлежащий вид не менее 154 бесхозных могил на территории города Шебекино

1. Подготовить для ритуального агентства перечень необходимых документов для совместной работы по восстановлению бесхозных могил.
2. Разработка и согласование процедуры работы с ритуальным агентством по восстановлению бесхозных могил.

Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа информацию о процедуре восстановления бесхозных могил на кладбищах г. Шебекино.

Проведение работы с ритуальным агентством и волонтерами по восстановлению бесхозных могил. Разработка электронного сервиса по бесхозным могилам для дальнейшей работы с ними.

Мониторинг уровня удовлетворенности качеством оказанной услуги.

Январь-февраль 2024

Март 2024

Апрель-май 2024

Июнь 2024