

Информация об открытии проекта «Организация и проведение мероприятий по реновации нестационарных торговых объектов на территории Шебекинского городского округа»


Проект рассмотрен и одобрен к реализации на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа 28 февраля 2024 года.

Период реализации: 01.04.2024 г. - 30.09.2024 г. Цель проекта: к ноябрю 2024 года провести не менее 10 мероприятий по реновации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Шебекинского городского округа.

В рамках реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий:

- проведение мониторинга текущего состояния нестационарных торговых объектов Шебекинского городского округа;
- разработка планов мероприятий по выполнению работ по устранению выявленных недостатков;
- обновление автомагазинов;
- выполнение ремонта или обновления элементов фасадов торговых объектов.

Реализация проекта позволит повысить уровень удовлетворённости населения Шебекинского городского округа качеством услуг, оказываемых администрацией.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Основные недостатки, которые встречаются:

- Отсутствие благоустройства на территории, где размещен НТО ;
- Необходимость ремонта или обновления элементов фасада;
- Заставленность прилавков товаром и др.
- Неприглядный внешний вид автомагазинов.

Количество территорий реализующих мероприятия в рамках реновации – **7** территорий;
Количество объектов нестационарной торговли планирующих принять участие в проекте – не менее **10** объектов.

2

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Автомагазины имеют большой износ и не оборудованы всем необходимым торговым оборудованием



- Нестационарные торговые объекты требуют частичного ремонта фасадов и благоустройства прилегающей территории

4

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К ноябрю 2024 года провести не менее 10 мероприятий по реновации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории <u>Шебекинского городского округа</u>		
Способ достижения цели:	Выполнить мероприятия по устранению выявленных значительных недостатков внешнего вида не менее 10 объектов нестационарной торговли.		
Результат проекта:	Проведено 10 мероприятий по реновации нестационарных торговых объектов, расположенных на территории <u>Шебекинского городского округа</u>		
Требования к результату проекта:	Требования к результату проекта:	Базовое значение	Период, год
	Выполнен мониторинг текущего состояния нестационарных торговых объектов объектов <u>Шебекинского городского округа</u>	0	2024
	Разработано не менее 10 планов мероприятий по выполнению работ по устранению выявленных недостатков	0	10
	Выполнено благоустройство прилегающих территорий не менее 10 объектов	0	10
	Выполнен ремонт или обновление элементов фасадов не менее 10 объектов	0	10
	Обновлено не менее 5 автомагазинов	0	5
	Размещено не менее 4 информационных статей на официальных сайтах территориальных администраций <u>Шебекинского городского округа</u>	0	4
Пользователи результатов:	Жители <u>Шебекинского городского округа</u> , хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность на территории <u>Шебекинского городского округа</u>		

4

**ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)**

№ п/п	Виды типовых работ по реновации внешнего вида магазинов
1	Установка новой вывески на фасаде
2	Покраска урн вблизи входной группы
3	Ремонт крыльца
4	Приведение в надлежащее состояние прилегающей к магазину территории
5	Кузовной ремонт автотранспорта
6	Приобретение нового специализированного автотранспорта