

**Информация об открытии проекта
«Оптимизация процесса предоставления документов субъектами
предпринимательской деятельности для участия в аукционе на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории
Шебекинского городского округа»**

Проект рассмотрен и одобрен к реализации на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа 28 февраля 2024 года.

Период реализации: 01.03.2024 г. - 01.09.2024 г. Цель проекта: к сентябрю 2024 года сократить длительность протекания процесса предоставления документов субъектами предпринимательской деятельности для участия в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Шебекинского городского округа на не менее чем 31 %. В рамках проекта планируется разработать: СОП процесса, СОК процесса, чек-лист, перечень типовых ошибок. Так же планируется проведение обучающего занятия, а также анкетирование конечных пользователей результатом проекта.

Реализация проекта позволит повысить уровень удовлетворённости населения Шебекинского городского округа качеством услуг, оказываемых администрацией.



Комитет экономического развития администрации Шебекинского городского округа

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО
ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

Начальник отдела развития потребительского рынка и защиты
прав потребителей
Лисютин Алексей Станиславович

Шебекино, 2024 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:



Процесс является ресурсоемким (высокая длительность процесса - **80,5 - 135** дней)



Процесс значимый, так как является мерой поддержки предприятий потребительского рынка Шебекинского городского округа.



Представление заявителями с ошибками документов для участия в конкурсе



Сотрудники отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономического развития на постоянной основе проводят проверку, исправление неточностей и консультирование по телефону.



Процесс соответствует основным задачам отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономического развития.



В аукционах участвует **до 15** предпринимателей в год.

3

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К сентябрю 2024 года сократить длительность протекания процесса предоставления документов субъектами предпринимательской деятельности для участия в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории <u>Шебекинского городского округа</u> на не менее чем 31 %		
Способ достижения цели:	Оптимизация процесса предоставления документов субъектами предпринимательской деятельности для участия в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории <u>Шебекинского городского округа</u> на не менее чем 31 %		
Результат проекта:	Результат: Длительность процесса предоставления документов субъектами предпринимательской деятельности для участия в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории <u>Шебекинского городского округа</u> на не менее чем не превышает 55,1 дня – 92,5 дня.		
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год 2024
	Разработано не менее 1 СОП процесса	-	1
	Разработано не менее 1 СОК процесса	-	1
	Разработано не менее 1 Чек-листа	-	1
	Проведено не менее 1 обучающего занятия	-	1
	Размещено в сети интернет не менее 2 информационных материалов	-	2
	Проведено анкетирование не менее 20 пользователей	-	20
	Разработано не менее 1 перечня типовых ошибок	-	1
Пользователи результатом:	Сотрудники структурных подразделений администрации <u>Шебекинского городского округа</u> и подведомственных им учреждений, предприятия сферы потребительского рынка <u>Шебекинского городского округа</u> .		