

Информация об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса предоставления информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»

Проект рассмотрен и одобрен к реализации на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа 28 февраля 2024 года.

Цель проекта: к концу декабря 2024 года сократить не менее чем на 31 % длительность протекания процесса предоставления информации о проведении ярмарок и выставок народного творчества ремёсел на территории Шебекинского городского округа на территории Шебекинского городского округа.

В рамках реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

- разработана форма плана проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел;

- разработан план проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел;

- разработан шаблон заявления на оказание услуги;

- разработан чек-лист порядка оказания услуги;

- разработана стандартная операционная процедура (СОП) процесса предоставления информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел;

- разработана стандартная операционная карта (СОК) процесса предоставления информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел;

- проведено внутрикорпоративное обучение для руководителей учреждений культуры по технологии оказания услуги и технологии.

В результате проведенных мероприятий цель проекта выполнена, длительность протекания процесса сократилась на 31 %. Реализация проекта позволила повысить качество проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Шебекинского муниципального округа.

