



МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского городского округа  
Белгородской области»

## **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЖИТЕЛЯМИ ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА УСБ «НЕЖЕГОЛЬ»**

Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта  
Шебекинского городского округа Белгородской области»  
Белоусов Сергей Валерьевич

# ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

<p><b>Цель проекта:</b></p>	<p>К октябрю 2022 года на территории УСБ «Нежеголь» создать условия для оздоровительно-восстановительных мероприятий, отдыха и занятий спортом жителей Шебекинского городского округа 50 человек в неделю в холодное время года и 150 человек в неделю в летний период.</p>			
<p><b>Способ достижения цели:</b></p>	<p>Обустройство на территории УСБ «Нежеголь» вспомогательного помещения «Баня».</p>			
<p><b>Результат проекта:</b></p>	<p><b>Результат:</b></p>	<p>Период, год (план/факт)</p>		
		<p>n</p>	<p>n+1</p>	<p>n+i</p>
	<p>К октябрю 2022 года на территории УСБ «Нежеголь» созданы условия для оздоровительно-восстановительных мероприятий, отдыха и занятий спортом жителей Шебекинского городского округа: - 50 человек в неделю в холодное время года; - 150 человек в неделю в летний период.</p>	<p>2022</p>	<p>50/50</p>	<p>50/50</p>
	<p>2022</p>	<p>150/150</p>	<p>150/150</p>	

# ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

	Требование:	Период, год (план/факт)		
		n	n+1	n+i
Требования к результату проекта:	Вспомогательный объект постановлен на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности в управлении Росреестра	2022	1/1	1/1
	Заключен договор на поставку строительных материалов.	2021	1/1	1/1
	Подготовлен технический план и технический паспорт вспомогательного помещения «Баня»	2022	2/2	2/2
	Проведено строительство вспомогательного помещения «Баня» площадью не менее 30 кв.м.	2022	1/1	1/1
	Проведены работы по оборудованию не менее 4 помещений в вспомогательном помещении «Баня»	2022	4/4	4/4
	Пользователи результатом проекта:	Спортсмены, инвалиды, граждане посещающие УСБ «Нежеголь».		

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Главная цель проекта - создание условия для оздоровительно-восстановительных мероприятий, отдыха и занятий спортом жителей Шебекинского городского округа: 50 человек в неделю в холодное время года и 150 человек в неделю в летний период достигнута.

Вспомогательный объект капитального строительства (баня) зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области и передан в оперативное управление муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Таволга».

Основные характеристики объекта:

- вид объекта недвижимости – здание;
- наименование – баня;
- площадь 29,2 м<sup>2</sup>;
- количество этажей – 1;
- назначение - нежилое;
- год завершения строительства - 2022 г.;
- правообладатель – Шебекинский городской округ.



# РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В ходе строительства в здании бани оборудовано 5 помещений:

- коридор площадью 2,7 м.кв.;
- санузел площадью 1,8 м.кв.;
- помещение с купелью и душем площадью 6,6 м.кв.;
- комната отдыха площадью 12 м.кв.;
- парная площадью 6,1 м.кв.

