



Комитет (управление) администрации Шебекинского городского округа
Территориальная администрация Шебекинского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТ

Должность
Фамилия Имя Отчество

Шебекино 2024_гг.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей области до начала реализации проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц. Обозначение проблемы, на решение которой направлен проект.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта - это конкретное измеримое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям: Цель проекта: <ul style="list-style-type: none">✓ отражать ожидаемый социально-экономический положительный эффект от реализации проекта;✓ иметь измеримый количественный показатель и сроки достижения;✓ быть достижимой в рамках бюджета, в котором планируется проект;✓ являться нацеленной в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.						
Следует достигнуть цели: Оптимальный путь достижения обозначенной цели:	Исполнение	+	нет	да	нет	
Результат проекта: Итоговый либо промежуточный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта в разрезе времени по плану реализации проекта, развития факторов влияния.	Результат:	Исполнение	+	нет	да	нет
Требования к результату:	Исполнение	+	нет	да	нет	
Требования к результату проекта, которые будут выполняться при определении достижения данных результатов. Обозначение критических и количественных параметров результата проекта в разрезе времени по плану реализации проекта, развития факторов влияния.	Исполнение	+	нет	да	нет	
Средств на исполнение цели (объемов работ):	Исполнение	+	нет	да	нет	
Размер государственной поддержки (млн руб.):	Исполнение	+	нет	да	нет	
Размер внебюджетной поддержки (млн руб.):	Исполнение	+	нет	да	нет	
Размер государственного бюджета области (млн руб.):	Исполнение	+	нет	да	нет	
Целевые значения параметров на дату завершения (млн руб.):	Исполнение	+	нет	да	нет	
Планируемые результаты: Как будет реализована область применения результата проекта	Исполнение	+	нет	да	нет	

«Этап подготовки презентации на открытие проекта»

Отдел организации проектного управления
комитета экономического развития
администрации Шебекинского городского
округа
2024 г.

Презентация на открытие проекта



Разделы презентации:

1

«Титульный лист презентации»

2

«Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

3

«Цель и результаты проекта»

4

«Описание ситуации «Как будет»

5

«Основные блоки работ»

6

«Бюджет проекта»

7

«Формы участия области в реализации проекта»

8

«Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта»

9

«Команда проекта»

10

«Контактные данные»

Презентация на открытие проекта



1

«Титульный лист презентации»



Комитет (управление) администрации Шебекинского городского округа
Территориальная администрация Шебекинского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность
Фамилия Имя Отчество

Шебекино 201_ год

Для подготовки презентации проекта предлагается использовать программу для создания и проведения презентаций, например: **Microsoft Office PowerPoint**. Презентация проекта оформляется по установленной форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:

- используемый шрифт – **Franklin Gothic Book**, для заголовков используется **Franklin Gothic Medium** (по умолчанию предлагаемые шрифты обозначены в шаблоне слайдов);
- минимальный размер шрифта – 12;
- выравнивание текста относительно верхних и нижних границ ячеек таблиц – по середине.

Презентацию проекта разрабатывает куратор проекта совместно с инициатором, руководителем и при необходимости представителем заказчика проекта.

Презентация на открытие проекта



1

Титульный лист презентации

Наименование
проекта

ФИО
и должность
докладчика

Место (географическое
расположение:
поселок, город и т.д.)
и год рассмотрения
презентации проекта



Комитет (управление) администрации Шебекинского городского округа
Территориальная администрация Шебекинского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность
Фамилия Имя Отчество

Шебекино 201_ год



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей области до начала реализации проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц. Обозначение проблемы, на решение которой направлен проект

Презентация на открытие проекта




2


Пример заполнения слайда «Описание ситуации «Как есть»»

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

Количество обучающихся
1-4 классов



Интерес обучающихся начальных классов
к источникам информации





ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

ПРОБЛЕМЫ:

- Недостаточное обновление библиотечного фонда художественной литературой

1.

- Недостаточное информирование школьников о новинках современной детской литературы

2.

- Низкая мотивация обучающихся к чтению

3.

4.

- Отсутствие работы школьных библиотек по популяризации детского чтения в сети Интернет (размещение материалов мероприятий на сайтах школ и управления образования)

5.

- Низкий уровень подготовки электронных книжных выставок, отсутствие зон свободного книгообмена

6.

- Отсутствие модели приобщения младших школьников к чтению

Презентация на открытие проекта



2

Пример заполнения слайда «Описание ситуации «Как есть»»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



В муниципальном бюджетном учреждении культуры
- Централизованная клубная система Шебекинского городского округа - работают 167 человек

Из них 113 человек имеют специальное образование в сфере культуры (70 – высшее, 43 – среднее)

146 сотрудников не имеют специального образования в сфере культуры

Имеется потребность в систематическом повышении квалификации работников учреждения, не имеющих специального образования, а также специалистов, получивших специальное образование в конце XX века



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Земельный участок 4,2 гектара по адресу:

Белгородская область, Белгородский район, с. Ржавец.

Кадастровый номер - 31:17:0107000:001



Презентация на открытие проекта



3

Слайд «Цель и результаты проекта»

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям: <ul style="list-style-type: none"> ✓ отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта; ✓ иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; ✓ быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект; ✓ полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта 					
Способ достижения цели:	Оптимальный путь достижения обозначенной цели					
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год			
			n	n+1	n+2	n+i
Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта в разрезе значение по годам реализации проекта с указанием базового значения						
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			
			n	n+1	n+2	n+i
	Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения					
	Создано не менее ___ новых рабочих мест ¹					
	Размер среднемесячной заработной платы не менее ___ руб. ¹					
	Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области ___ тыс. руб. ¹					
Целевые значения выработки на одного работника ___ тыс. руб. ¹						
Пользователи результатом:	Круг потребителей (область применения) результатов проекта					

3

Презентация на открытие проекта



3

Пример заполнения слайда «Цель и результаты проекта»

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА



Цель проекта:	К концу ноября 2023 года в мероприятия по обмену опытом вовлечено не менее 212 специалистов культурно-досуговых учреждений <u>Шебекинского городского округа</u>		
Способ достижения цели:	Организация и проведение комплекса мероприятий по обмену опытом специалистов культурно-досуговых учреждений <u>Шебекинского городского округа</u>		
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год 2023
	В мероприятия по обмену опытом вовлечено не менее 212 специалистов культурно-досуговых учреждений <u>Шебекинского городского округа</u>	0	212
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год 2023
	Организована работа школы обмена опытом специалистов культурно-досуговых учреждений <u>Шебекинского городского округа</u> «Сам себе педагог»	0	1
	Проведено не менее 8 обучающих мероприятий для специалистов культурно-досуговых учреждений «Тренинг, семинар, игра – обучаться всем поря!»	0	8
	Проведено не менее 13 мастер-классов от ведущих специалистов в области культурно-досуговой деятельности «Приходи на мастер-класс, станешь в деле своем асс!»	0	13
	Издано не менее 10 методических пособий для специалистов культурно-досуговой деятельности	0	10
	Проведено не менее 4 показательных мероприятий, в т.ч. мероприятия, посвящённые Дню работника культуры, 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню Шебекинского района и г. Шебекино, Дню матери в России	0	4
	Организован челлендж «Этому я научился(лась) у коллег»	0	1
	В группе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Шебекинского городского округа» в социальной сети <u>ВКонтакте</u> размещено не менее 10 мастер-классов от специалистов учреждения «Учись у мастеров»	0	1
Пользователи результатом:	Специалисты культурно-досуговых учреждений Шебекинского городского округа		

*число охваченных специалистов /число посещений мероприятий в рамках проекта

Презентация на открытие проекта



3

Пример заполнения слайда «Цель и результаты проекта»

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К концу 2024 года организовать на территории <u>Шебекинского</u> городского округа производство ягодной продукции в объеме не менее 12 тонн в год			
Способ достижения цели:	Приобретение посадочного материала и организация полевых работ.			
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год	
			2023	2024
	Действующее предприятие по производству ягодной продукции с объемом производства не менее 4 тонн земляники садовой, не менее 4 тонн малины и не менее 4 тонн ежевики	3	-	12
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год	
			2023	2024
	Общая площадь под посадками картофеля - не менее 4 гектаров	1	4	4
	Валовая продукция (по итогам 2024 года) – не менее 12 тонн ягод	0	9	12
	Создание рабочих мест - не менее 1.	0	1	1
	Средняя заработная плата - не менее 25 тыс. руб.	0	25	25
	Выручка от реализации продукции - не менее 2400 тыс. руб.	600	1800	2400
	Выработка продукции на одного работника - не менее 2400 тыс. руб.	-	1800	2400
Объем налоговых платежей - не менее 108 тыс. руб.	-	-	108	
Пользователи результатом проекта:	Жители Шебекинского городского округа и Белгородской области			



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)


Тезисное описание измененных параметров и ситуации в соответствующей области после окончания проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц. Также для экономических проектов необходимо обозначать рынок сбыта продукции/услуг




ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»




Статистические показатели
школьной библиотеки



Читательская активность



Виды читаемой литературы





ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»

Создание зон релаксирующего чтения и свободного книгообмена

Восстановление престижа книги и чтения

Свободный книгообмен (формирование предпочтений и читательских вкусов ребёнка)

Повышение мотивации к чтению

Повышение уровня коммуникативных навыков

Совместное чтение





ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Земляника садовая

Себестоимость –
106,25 руб.

Цена реализации –
150 руб.

2 400 тыс. руб. –
планируемая
выручка по итогам
2024 года

Малина

Себестоимость –
140,25 руб.

Цена реализации –
200 руб.

- Реализация с поля;
- Организация самосбора
ягод (агротуризм);
- Оптовая реализация

Ежевика

Себестоимость –
178,5 руб.

Цена реализации –
250 руб.



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»



Муниципальная модель приобщения младших школьников к чтению

Создание официального сообщества
«Школьные библиотекари ШГО» в социальной сети «ВКонтакте»

Мероприятия с библиотекарями

- Подготовка библиотекарей в рамках семинаров;
- Проведены 7 муниципальных конкурсов и этапов;
- Разработка методических рекомендаций;
- Созданы сборники методических материалов;
- Школьные библиотеки подключены к национальной электронной библиотеке

Мероприятия с младшими школьниками

- Проведены 10 конкурсов для младших школьников;
- Проведены 2 муниципальных детские конференции;
- Организованы и проведены электронные книжные выставки;
- Проведены 3 акции

Создание зон релаксирующего чтения в 37
общеобразовательных организациях

Мониторинг



Презентация на открытие проекта



5

Пример заполнения слайда «Основные блоки работ»

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2023								2024					
					апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Приобретение трактора и навесного оборудования	44	01.04.23	31.05.23	■	■												
1.1	Приобретение трактора	20	01.04.23	30.04.23	■													
1.2	Приобретение навесного оборудования	18	01.05.23	25.05.23		■												
1.3	Выездная проверка наличия трактора и оборудования	3	25.05.23	31.05.23		■												
2	Привлечение работника	50	01.06.23	15.07.23			■	■										
3	Весенние полевые работы	86	01.04.23	01.06.24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3.1	Подготовка почвы 2023	20	01.04.23	30.04.23	■													
3.2	Посадка картофеля 2023	18	01.05.23	20.05.23		■												
3.3	Выездная проверка хозяйства 2023	16	01.07.23	20.07.23				■										
3.4	Подготовка рекомендаций 2023	7	20.07.23	30.07.23				■										
3.5	Подготовка почвы 2024	20	01.04.24	30.04.24												■		
3.6	Посадка картофеля 2024	18	01.05.24	20.05.24												■		

7



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Указываются наименования основных блоков работ проекта, (в соответствии с предыдущем слайдом)							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
Всего:								

Презентация на открытие проекта



6

Пример заполнения слайда «Бюджет проекта»

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			Федеральный	областной	Местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Подготовительный этап	100,0	0	0	100,0	0	0	0
1.1	Разработка алгоритма проведения онлайн - зарядок через платформу Яндекс - Телемост	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Разработка 6 комплексов упражнений на различные группы мышц для каждой целевой аудитории	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Подготовка договоров на поставку товаров для проведения онлайн-зарядок и мастер-классов	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Обеспечение материально-технического оснащения для проведения онлайн-зарядок	100,0	0	0	100,0	0	0	0
1.4.1	Приобретение 11 форменных футболок для инструкторов по спорту	16,0	0	0	16,0	0	0	0
1.4.2	Приобретение 11 пар гантелей (1 кг) для проведения онлайн-зарядок	11,0	0	0	11,0	0	0	0
1.4.3	Приобретено 20 пар гантелей (1 кг) для награждения активных участников	20,0	0	0	20,0	0	0	0
1.4.4	Приобретение 11 эспандеров для проведения онлайн-зарядок	11,0	0	0	11,0	0	0	0
1.4.5	Приобретение 11 утяжелителей (1 кг) для проведения онлайн-зарядок	11,0	0	0	11,0	0	0	0
1.4.6	Приобретение 11 ковриков для фитнеса для проведения онлайн-зарядок	11,0	0	0	11,0	0	0	0

Презентация на открытие проекта



2

Пример заполнения слайда «Бюджет проекта»

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.4.7	Приобретение 20 ковриков для фитнеса для проведения мастер-классов	20,0	0	0	20,0	0	0	0
2.	Организационный этап	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Формирование команды из инструкторов по спорту для проведения онлайн-зарядок	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Совещание с инструкторами по спорту о разработке 6 тематических комплексов для проведения онлайн-зарядок	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Формирование целевых аудиторий	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Составление графиков и расписания проведения онлайн-зарядок	0	0	0	0	0	0	0
3.	Основной этап	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Организация и проведение онлайн- зарядок в 2023 году	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Организация и проведение мастер- классов	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Организация и проведение онлайн зарядок в 2024 году	0	0	0	0	0	0	0
4.	Информационный этап	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Размещение информации о проведенных онлайн-зарядках в 2023 году	0	0	0	0	0	0	0

Презентация на открытие проекта



2

Пример заполнения слайда «Бюджет проекта»

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проект, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
4.2	Размещение информации о проведенных мастер-классах	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Размещение информации о проведенных онлайн-зарядках в 2024 году	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Проведение мониторинга лиц, систематически участвующих в онлайн-зарядки в 2023 году	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Проведение мониторинга лиц, участвующих в мастер-классах в летний период	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Проведение мониторинга лиц, систематически участвующих в онлайн-зарядки в 2023 году	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Размещение информации о проекте на официальном сайте администрации Шебекинского городского округа	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Мониторинг доли населения, в разрезе целевых групп, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт-норма жизни»	0	0	0	0	0	0	0
5.	Заключительный этап	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
5.1	Организация и проведение зарядки с мастером спорта	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
5.2	Подведение итогов реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	100,0	0	0	100,0	0	0	0,0



УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<i>Бюджетное финансирование</i>				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу			
Дороги*	Указать плановую протяженность			
Субсидии*	Указать соответствующую программу			
ИТОГО:				
<i>Участие в программах государственной поддержки</i>				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение*	Указать требуемый объем			
Водоснабжение*	Указать требуемый объем			
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*:				
Земельный участок указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка				

* необходимо указать основание выделения денежных средств

Презентация на открытие проекта



2

Слайд «Участие органов власти области в реализации проекта»

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	«Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Шебекинского района от 26.11.2013г. № 1576	-	-	6,5
Дороги*	-	-	-	-
Субсидии*	-	-	-	-
Итого:		-	-	6,5
Участие в программах государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	-	-		
Газоснабжение*	-	-		
Водоснабжение*	-	-		
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*:				
Земельный участок:				

Презентация на открытие проекта



2

Слайд «Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта»

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.
1.2	Новые рабочие места	Ед.
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.
1.6	Иные показатели	
2 Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.
2.4	Целевая выработка на одного работника	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.
3 Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.
3.3	Рентабельность*	%
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.
3.7	Иные показатели	

* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

Презентация на открытие проекта



2

Пример заполнения слайда «Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта»

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	10,0
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	тыс. руб.	6,5
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки ¹⁴	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли ¹⁴	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность ¹⁴	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

17

Презентация на открытие проекта



2

Пример заполнения слайда «Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта»

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Чел.	-
1.2	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	25
1.4	Месячный ФОТ	Тыс. руб.	25
1.5	Годовой ФОТ	Тыс. руб.	300
1.6	Иные показатели		-
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Тыс. руб.	3 000
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Тыс. руб.	108
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Тыс. руб.	108
2.4	Целевая выработка на одного работника	Тыс. руб.	4400
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	4,3
2.6	Снижение возможного ущерба	Тыс. руб.	-
2.7	Экономия бюджетных средств	Тыс. руб.	-
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки ¹⁴	Тыс. руб.	2 400
3.2	Годовой объем прибыли ¹⁴	Тыс. руб.	700
3.3	Рентабельность ¹⁴	%	29,1
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	4,76
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Тыс. руб.	3 334
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Тыс. руб.	3 334
3.7	Иные показатели		-



КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должности и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Куратор проекта
2.	Руководитель проекта
3.	Администратор проекта
4.	Оператор мониторинга проекта
5.
6.
7.

Презентация на открытие проекта



2

Пример заполнения слайда «Команда проекта»

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	Ф.И.О.	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Кочерова Анна Михайловна	Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	Куратор проекта
2.	Ивантеева Надежда Владимировна	Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Руководитель проекта
3.	Сарайкина Елена Николаевна	Начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Администратор проекта, ответственный за организацию и проведение муниципальных мероприятий, акций
4.	Блудова Галина Ивановна	Специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Оператор мониторинга, ответственный за размещение информации о проекте на официальном сайте Шебекинского городского округа
6.	Авраменко Оксана Викторовна	Начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Член рабочей группы, ответственный за реализацию проекта, ведение просветительской деятельности
7.	Сомова Вероника Викторовна	Специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Член рабочей группы, ответственный за создание электронных сборников и создания группы в социальной сети «ВКонтакте»
8.	Руководители 37 общеобразовательных организаций		Член рабочей группы

Презентация на открытие проекта



2

Пример заполнения слайда «Участие органов власти области в реализации проекта»

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	Ф.И.О.	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Кочерова Анна Михайловна	Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	Куратор проекта
2.	Ивантеева Надежда Владимировна	Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Руководитель проекта
3.	Сарайкина Елена Николаевна	Начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Администратор проекта, ответственный за организацию и проведение муниципальных мероприятий, акций
4.	Блудова Галина Ивановна	Специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Оператор мониторинга, ответственный за размещение информации о проекте на официальном сайте Шебекинского городского округа
6.	Авраменко Оксана Викторовна	Начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Член рабочей группы, ответственный за реализацию проекта, ведение просветительской деятельности
7.	Сомова Вероника Викторовна	Специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Член рабочей группы, ответственный за создание электронных сборников и создания группы в социальной сети «ВКонтакте»
8.	Руководители 37 общеобразовательных организаций		Член рабочей группы



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

ФИО

тел.:

e-mail:

Администратор проекта:

ФИО

тел.:

e-mail:



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:
Ивантеева Надежда Владимировна,
Тел.: 8(47248) 2-25-95
e-mail: shebkinouo@mail.ru
Администратор проекта:
Сарайкина Елена Николаевна,
Тел.: 8(47248) 2-21-83
e-mail: uosheboso@yandex.ru