



Комитет (управление) администрации Шебекинского городского округа
Территориальная администрация администрации Шебекинского
городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность
Фамилия Имя Отчество

Шебекино 201_ год

«Этап подготовки презентации об итогах реализации проекта»

Отдел организации проектного управления
комитета экономического развития
администрации Шебекинского городского
округа

2024 г.

Презентация об итогах реализации проекта



Разделы презентации:

1

Слайд «Отчет о достижении цели и результата проекта»

2

Слайд «Отчет по содержанию и стоимости проекта»

3

Слайд «Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта»

4

Слайд «Отчет по рискам проекта»

Презентация об итогах реализации проекта



План управления проектом

Презентацию отчета о реализации проекта разрабатывает руководитель проекта совместно с куратором проекта



Комитет (управление) администрации Шебекинского городского округа
Территориальная администрация администрации Шебекинского городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность
Фамилия Имя Отчество

Шебекино 201_год

Для подготовки презентации отчета о реализации проекта предлагается использовать программу для создания и проведения презентаций: Microsoft Office PowerPoint.

Презентация отчета о реализации проекта оформляется по установленной форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:

- используемый шрифт – Franklin Gothic Book, для заголовков используется Franklin Gothic Medium (по умолчанию предлагаемые шрифты обозначены в шаблоне слайдов);
- минимальный размер шрифта – 12;
- выравнивание текста относительно верхних и нижних границ ячеек таблиц – по середине.

Презентация об итогах реализации проекта



1

Слайд «Отчет о достижении цели и результата проекта»

Раздел содержит информацию о достигнутых результатах проекта, а также основные сведения о проекте

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

Цель проекта:				
Способ достижения цели:				
Результат проекта:	Результат:	Период, год (план/факт)		
		n	n+1	n+i
		план/факт	план/факт	план/факт
Требования к результату проекта:	Требование:	Период, год (план/факт)		
		n	n+1	n+i
		план/факт	план/факт	план/факт
		план/факт	план/факт	план/факт
		план/факт	план/факт	план/факт
Пользователи результатом проекта:				

В строке «Цель проекта» указывается цель проекта, которая достигнута по факту окончания проекта.

В строке «Результат проекта» указывается плановый и фактически полученный в ходе реализации проекта результат.

В строке «Требования к результату проекта» указываются выполненные качественные и количественные характеристики результата.

Презентация об итогах реализации проекта



1

Пример заполнения слайда «Отчет о достижении цели и результата проекта»



Отчёт о достижении цели и результата проекта

Цель проекта:	К декабрю 2022 года создать на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система <u>Шебекинского городского округа</u> » Центр театральной терапии «Увеличительное стекло» с привлечением не менее 300 граждан пожилого возраста, проживающих на территории <u>Шебекинского городского округа</u>				
Способ достижения цели:	Проведение комплекса мероприятий по созданию на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система <u>Шебекинского городского округа</u> » Центра театральной терапии «Увеличительное стекло»				
Результат проекта:	Результат:	Период, год 2021/2022			
		План		Факт	
	К декабрю 2022 года создан на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система <u>Шебекинского городского округа</u> » Центр театральной терапии «Увеличительное стекло» с привлечением не менее 300 граждан пожилого возраста, проживающих на территории <u>Шебекинского городского округа</u> .	50	250	393	685
Требования к результату проекта:	Требования к результату:	План/Факт	Подтверждающий документ		
	Создан Центр театральной терапии «Увеличительное стекло» на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система <u>Шебекинского городского округа</u> »	1/1	Копия приказа		
	Разработана программа по театральной арт-терапии	1/1	Утвержденная программа		
	Проведены мероприятия в рамках работы Центра театральной терапии «Увеличительное стекло»	6/30	Отчет, фотоотчет		
	Проведены тренинговые занятия для участников Центра театральной терапии «Увеличительное стекло»	7/16	Отчет, фотоотчет		
	Размещены информационные материалы о реализации проекта на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система <u>Шебекинского городского округа</u> » и в социальных сетях учреждений клубного типа	6/12	Отчет, скриншот страницы сайта		
Пользователи результатами проекта:	Жители пожилого возраста <u>Шебекинского городского округа</u>				

Презентация об итогах реализации проекта



2

Слайд «Отчет по содержанию и стоимости проекта»

Слайд содержит информацию об исполнении плановых работ и процессов проекта в рамках календарного плана-графика, а также фактических финансовых затрат на реализацию проекта в разрезе бюджетных и внебюджетных источников финансирования проекта

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА					
				Бюджетные источники*			Внебюджетные источники*		
				фед.	обл.	мест.	ср-ва хоз. суб.	заемные средства	прочие
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
Итого									

В графах «Бюджетные источники финансирования» необходимо указать сумму средств, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов для реализации работ в рамках проекта.

В графах «Внебюджетные источники финансирования» содержатся суммы, израсходованные на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта, с помощью заемных средств на реализацию проекта, а также из иных источников финансирования (в том числе из средства фондов и иных организаций, учредителем которых являются государственные органы Российской Федерации или Правительство Белгородской области).

* необходимо указать основание для выделения денежных средств

Презентация об итогах реализации проекта



2

Пример заполнения слайда «Отчет по содержанию и стоимости проекта»

Отчёт по содержанию стоимости проекта



Код	тип (Р/П)	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.		Бюджетные источники, тыс. руб.											
			план	факт	фед.		обл.		мест.		средства хоз. суб-та		заемные средства		прочие	
код			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
6	Б	Заключительный этап	16	16	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	6	6
6.1	Р	Проведение открытого фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов для людей старшего возраста "Увеличительное стекло"	16	16	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	6	6
6.2	Р	Проведение итогового анкетирования участников Центра театральной терапии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	П	Публикация о завершении проекта на сайте администрации <u>Шебекинского городского округа</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	П	Анализ итогов реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Б	Рабочей группой получен допуск в проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:			16	16	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	6	6



РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Тезисное описание измененных параметров и ситуации в соответствующей области после окончания проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц.

Также для экономических проектов необходимо обозначать рынок сбыта продукции/услуг, новые рабочие места, среднюю заработную плату и прочее

Презентация об итогах реализации проекта



3

Пример заполнения слайда «Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта»

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА



На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Шебекинского городского округа» организован Центр театральной терапии «Увеличительное стекло» с привлечением 1078 граждан пожилого возраста, проживающих на территории Шебекинского городского округа

Презентация об итогах реализации проекта



3

Пример заполнения слайда «Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта»

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная клубная система
Шебекинского городского округа»
Творческо-методический центр



**Программа
Центра театральной терапии
«Увеличительное стекло»**

Возраст участников: 55 лет и старше
Срок реализации: 17 месяцев, 420 часов

2022 год

Разработана программа по театральной арт-терапии

Презентация об итогах реализации проекта



3

Пример заполнения слайда «Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта»

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА



Проведено 30 мероприятий в рамках работы
Центра театральной терапии «Увеличительное стекло»



Презентация об итогах реализации проекта



3

Пример заполнения слайда «Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта»

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСТИГНУТОЙ ЦЕЛИ



РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЦЕНТРА ТЕАТРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ «УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО»
ПОЗВОЛИЛА:



создать условия
для формирования у участников
Центра театральной терапии
«Увеличительное стекло»
новых эффективных стилей поведения
в повседневной жизни.
Они смогли раскрыть себя,
стали увереннее в себе,
научились новым конструктивным
способам взаимодействия
с окружающим миром

Презентация об итогах реализации проекта



4

Слайд «Отчет по рискам проекта»

Слайд предназначен для отображения возникших при реализации проекта рисков и проблем

ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска проекта	Последствия	Предпринятые действия

В графе «№ п/п» указывается порядковый номер наступившего риска в арифметической последовательности.

В графе «Наименование риска проекта» указывается наименование риска.

В графе «Последствия» указываются последствия, оказавшие негативное влияние на проект, при наступлении риска.

В графе «Предпринятые действия» указываются предпринятые для устранения негативных последствий наступившего риска действия.

Презентация об итогах реализации проекта



4

Пример заполнения слайда «Отчет по рискам проекта»

28



ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска проекта	Последствия	Предпринятые действия
1	Невозможность проведения мероприятий в связи с форс-мажорными обстоятельствами (ограничения в связи с пандемией и т.д.	Не наступал	
2	Неподготовленность к проведению мероприятий Низкая активность лиц пожилого возраста	Не наступал	
3	Низкая активность лиц пожилого возраста	Не наступал	